

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 1909/2011.
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na realizáciu stavby: „ **Rekonštrukcia technologického zariadenia, čerpacia stanica**
Močenok“

A. Zmluvné strany:

A.1. Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Podmanický, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Tarič, člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:
Ing. Juraj Gajdošík výrobnotechnický riaditeľ
IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK2020154609
Obchodný register: OS Nitra, Odd: Sa, vložka č. 10193/N
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava – Gorkého ul. 7
číslo účtu: 1176228 759 / 0200

(ďalej len „Objednávateľ“)

A.2. Zhotoviteľ: Stanislav Orovnický VODOSTAV
Sídlo: Hviezdoslavova 4,953 00 Zlaté Moravce
Poštová adresa: Hviezdoslavova 4,953 00 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: Stanislav Orovnický
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Stanislav Orovnický
vo veciach technických: Stanislav Orovnický
IČO: 17685541
IČ DPH: SK1020411898
Živnostenský register: č.407-317
Bankové spojenie: SLSP a.s. 31269715 0900

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.
Preambula.

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 1909/2011 zo dňa 6.10.2011(ďalej len Zmluva), na základe ktorej zhotoviteľ vyhotovuje dielo „ **Rekonštrukcia technologického zariadenia, čerpacia stanica Močenok** “ (ďalej len „dielo“)

2. Z dôvodu odsúhlasovania čerpadiel Objednávateľom nebolo možné zo strany Zhotoviteľa dodržať zmluvný termín zahájenia prác, zabezpečiť dodávky a predložiť na schválenie harmonogram výstavby.

II. Zmeny textu Zmluvy.

Zmluvné strany sa vzhľadom na dôvod uvedený v čl. I. tohto dodatku dohodli na zmene ustanovenia Zmluvy:

1. V článku C Zmluvy s názvom: „ Čas plnenia“ sa mení znenie bodu C.1. nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch:

- začatie stavebných prác ihneď po schválení harmonogramu výstavby Objednávateľom
- odovzdanie diela 5 mesiacov po schválení harmonogramu výstavby Objednávateľom, avšak najneskôr do 09.2012
- uvoľnenie staveniska.....do 30 dní po odovzdaní diela Objednávateľovi

III. Záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, súhlasia s ním na znak čoho dodatok slobodne a vážne podpisujú.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je vyhotovený v 4 vyhotoveniach z toho 2 vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a 2 vyhotovenia dostane Objednávateľ.

V Nitre dňa 5.5.2012

V ZÁRATYCH MORAVICH dňa 2.3.2012

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Podmanický
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jozef Taric
člen predstavenstva

.....
Stanislav Orovníky